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Helferliste Aufbau

Stand: 30.05.2023

Abt./

Nr. Fr. 30.06. Aufbau s Tag von bis Bereich
1|Bieg Jannik Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
2|Bieg Reinhold AH 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
3|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
4|Bolsinger Jonathan Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
5|Ekstein Berthold AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
6[/Emer Thomas (DFB) Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
7|Emer Tobias (Bands) Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
8|Erhard Tobias Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
9|Estefanos Solomon Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende

10|Frank Elias Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
11|Fuchs Felix Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
12|Fuchs Heiko Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
13|Fuchs Moritz Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
14|Hadlik Philipp Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
15|Kaiser Dietmar Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
16|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv | 30.6 15:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
17|Karasch Michel Aktiv | 30.6 16:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
18|Knauer Tim Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
19|Knecht Dietmar Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
20|Knecht Fabian AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
21|Knecht Philipp AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
22|Mack Armin (Zelt) Rad 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
23| Mack Philipp Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
24|May David Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
25|Miinzenmayer Sven Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
26|Nagel Hannes (18) Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
27|Nagel Michael AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
28|Nagel Reinhold AH 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
29|Reeb Matthias AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
30|Rembold Volker (Personal) Rad 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
31|Roth Andreas Jgd 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
32|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
33|Schall Tim Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
34|Schips Marvin (Elektro) Aktiv | 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
35|Schmid Lukas-Samuel Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
36|Scholz Nico (SpoG) Aktiv | 30.6 14:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
37|Schill Eugen (Zelt) Rad 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
38|Schull Felix Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
39|Schwarzback Herbert (Zelt) Rad 30.6 13:00 18:00|Aufbau 13:00-18:00
40|Sorg Markus Aktiv 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
41|Stegmaier Armin AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
42[Tuscher Pirmin AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
43|Vaas Alexander (Finanz) AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
44(Weber Johannes AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
45(Weis Hariolf AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
46|Winkler Benjamin AH 30.6 13:00 21:00|Aufbau 13:00-Ende
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Nr Sa. 01.07. Aufbau podll I von bis Bereich
1|Bieg Christian Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
2|Bieg Jannik Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
3|Bieg Reinhold AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
4|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
5|Bolsinger Jonathan Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
6|Bolsinger Werner T 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
7|Dobstetter Thomas (Finanz) AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
8|Ekstein Berthold AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
9|Emer Thomas (DFB) Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende

10|Emer Tobias (Bands) Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
11|Erhard Tobias Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
12|Finkbeiner Lukas T 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
13|Fischer Jan Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
14|Frank Elias Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
15|Fuchs Felix Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
16|Fuchs Klaus Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
17|Fuchs Manuel Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
18|Fuchs Moritz Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
19|Fuchs Rainer AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
20|Graf Matthias AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
21|Hadlik Philipp Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
22|Hinderberger Lorenz Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
23|Jung Fabian Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
24|Kaiser Dietmar Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
25|Karasch Michel Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
26|Knauer Tim Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
27|Krafft Thomas Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
28|Mack Armin (Zelt) Rad 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
29|Mack Joshua Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
30|Mack Philipp Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
31|May David Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
32|Mayer Christian Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
33|Nagel Michael AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
34|Nagel Reinhold AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
35|Pflieger Jonas Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
36|Raab Andreas Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
37|Reeb Matthias AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
38|Rembold Volker (Personal) Rad 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
39|Roth Andreas Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
40(Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
41(Schall Tim Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
42(Schips Marvin (Elektro) Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
43(Schlipf Andreas Jgd 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
44(Scholz Nico (SpoG) Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
45|Schreckenhofer Rainer Theat 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
46|Schull Albert AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
47(Schill Eugen (Zelt) Rad 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
48|Schill Felix Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
49(Schill Marius Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
50|Schwarzback Herbert (Zelt) Rad 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
51|Spindler Pascal Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
52|Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
53|Stegmaier Armin AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
54|Vaas Alexander (Finanz) AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
55|Vesel Simon AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
56|Weber Johannes AH 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
57|Winter Jeremias Aktiv 1.7 7:00 19:00|Aufbau 7:00-Ende
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Nr Mo. 03.07. Aufbau podll I von bis Bereich
1|Bezler Christoph Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
2|Bieg Reinhold AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
3|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
4]Eiselt Simon Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
5|Emer Tobias (Bands) Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
6|Erhard Tobias Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
7|Frank Gerd AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
8|Fuchs Max Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
9(Fuchs Rainer AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende

10|Gerstner Markus T 3.7 18:30 21:00|Aufbau 18:00-Ende
11|Graf Matthias AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
12|Hinderberger Lorenz Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
13|Hoppe Alexander (17) Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
14|llg Niko AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
15|llg Simon Aktiv 3.7 17:00 19:00|Aufbau 17:00-19:00
16|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv 3.7 17:30 19:00|Aufbau 17:30-19:00
17|Knauer Tim Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
18|Knecht Armin Tennis| 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
19(Kraus Finn (17) Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
20|Kraus Theo (16) Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
21|Lindel Dietmar Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
22|Lohmann Claudio Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
23|Mack Armin (Zelt) Rad 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
24|Mabhler Andi Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
25|May David Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
26|Merz Dennis Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
27|Nagel Reinhold AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
28|Pflieger Jonas Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
29|Rembold Volker (Personal) Rad 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
30|Rettenmeier Matthias Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
31|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
32|Schall Tim Aktiv 3.7 17:30 19:00|Aufbau 17:30-19:00
33|Schmid Lukas-Samuel Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
34|Scholz Nico (SpoG) Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
35|Schill Albert AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
36|Schill Eugen (Zelt) Rad 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
37|Schiill Felix Aktiv 3.7 17:00 19:00|Aufbau 17:00-19:00
38|Schiill Klaus Tennis| 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
39|Schwarzbéack Herbert (Zelt) Rad 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
40|Spindler Pascal Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
41 (Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 3.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
42|Vaas Benjamin Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
43|(Weber Gerhard Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
44|Weis Hariolf AH 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
45]|Weis Valentin (16) Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
46|Worner Nick (17) Jgd 3.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
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Nr Di. 04.07. Aufbau podll I von bis Bereich
1|Bieg Reinhold AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
2|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
3|Emer Thomas (DFB) Jgd 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
4|{Emer Tobias (Bands) Aktiv 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
5|Erhard Tobias Jgd 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
6|Frank Gerd AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
7|Fuchs Heiko Aktiv 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
8|Fuchs Max Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
9|Gerstner Markus T 4.7 18:30 21:00|Aufbau 18:30-Ende

10|Graf Matthias AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
11 |Hadlik Philipp Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
12|llg Niko AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
13|Jung Fabian Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
14|Karasch Benjamin Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
15|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv 4.7 17:30 19:00|Aufbau 17:30-19:00
16|Karasch Michel Aktiv 4.7 17:00 19:00|Aufbau 17:00-19:00
17|Lindel Dietmar Jgd 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
18|Lohmann Claudio Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
19(Mack Armin (Zelt) Rad 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
20|Mayer Christian Aktiv 4.7 17:00 19:00|Aufbau 17:00-19:00
21|Minzenmayer Sven Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
22|Nagel Reinhold AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
23|Raab Rainer Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
24|Raab Thomas T 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
25|Rembold Volker (Personal) Rad 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
26|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
27|Scholz Nico (SpoG) Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
28|Schreckenhofer Rainer Theat 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
29|Schreckenhofer Thomas (SpoG) T 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
30(Schill Albert AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
31|Schill Eugen (Zelt) Rad 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
32|Schill Felix Aktiv 4.7 17:00 19:00|Aufbau 17:00-19:00
33|Schwarzbéack Herbert (Zelt) Rad 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
34|Sorg Markus Aktiv 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
35|Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 4.7 16:00 19:00|Aufbau 16:00-19:00
36|Vaas Alexander (Finanz) AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
37|Vaas Matthias Jgd 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
38|Vesel Simon AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
39|Winkler Benjamin AH 4.7 16:00 21:00|Aufbau 16:00-Ende
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Nr Mi. 05.07. Aufbau podll I von bis Bereich
1|Bieg Christian Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
2|Bieg Reinhold AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
3|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
4]Eiselt Simon Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
5|Emer Tobias (Bands) Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
6[Fuchs Klaus Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
7|Graf Matthias AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
8|Hinderberger Lorenz Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
9[Hiigel Norbert (SpoG) AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende

10|llg Simon Aktiv 5.7 17:00 21:00|Aufbau - 17:00-Ende
11|Karasch Benjamin Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
12|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv 5.7 17:30 21:00|Aufbau - 17:30-Ende
13|Knauer Tim Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
14(Mack Armin (Zelt) Rad 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
15[Mack Joshua Aktiv 5.7 17:00 21:00|Aufbau - 17:00-Ende
16|Nagel Reinhold AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
17|Pflieger Jonas Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
18|Raab Thomas T 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
19(Rembold Volker (Personal) Rad 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
20|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
21|Schmid Lukas-Samuel Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
22|Scholz Nico (SpoG) Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
23|Schill Albert AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
24|Schill Eugen (Zelt) Rad 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
25|Schill Felix Aktiv 5.7 17:00 21:00|Aufbau - 17:00-Ende
26|Schill Marius Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
27|Schwarzback Herbert (Zelt) Rad 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
28|Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
29|Weis Hariolf AH 5.7 16:00 21:00|Aufbau - 16:00-Ende
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Nr. Do. 06.07. Aufbau podll I von bis Bereich
Aufteilung der Helfer erfolgt vor Ort
1|Bauer Andreas Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
2|Bieg Reinhold AH 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
3|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
4|Bosch Claudia Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
5(Bosch Jens Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
6|Egetenmeyr Michael AH 6.7 16:00 21:00 [Aufbau - 16:00-Ende
7|Eiselt Simon Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau - 16:00-19:00
8|Emer Thomas (DFB) Jgd 6.7 7:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
9|Emer Tobias (Bands) Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
10|Fuchs Manuel Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau -16:00-19:00
11|Fuchs Rainer AH 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
12|GroR Simon (18) Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
13|Higel Norbert (SpoG) AH 6.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG 7:00-Ende
14|Jung Fabian Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau -16:00-19:00
15|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG 7:00-Ende
16|Knecht Philipp AH 6.7 16:00 21:00 [Aufbau - 16:00-Ende
17|Ladenburger Clemens (14) Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
18|Mack Armin (Zelt) Rad 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
19|Mack Philipp Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau - 16:00-19:00
20| Mayer Christian Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau -16:00-19:00
21|Michel Tobias (Finanz) AH 6.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG 7:00-Ende
22|Miinzenmayer Sven Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau - 16:00-19:00
23|Nagel Reinhold AH 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
24]0tt Christian Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
25|Pflieger Dominik Aktiv 6.7 7:00 19:00 |Aufbau- 7:00-19:00
26|Raab Rainer Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau - 16:00-19:00
27|Raab Thomas T 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
28|Rembold Volker (Personal) Rad 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
29|Roth Andreas Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
30|Rupp Johannes (DFB) Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
31|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
32|Schips Marvin (Elektro) Aktiv 6.7 16:00 19:00 |Aufbau - 16:00-19:00
33|Scholz Nico (SpoG) Aktiv 6.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG 7:00-Ende
34|Schreckenhofer Rainer Theat 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
35|Schill Albert AH 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
36|Schill Eugen (Zelt) Rad 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
37|Schill Felix Aktiv 6.7 16:00 19:00 (Aufbau - 16:00-19:00
38|Schill Marius Aktiv 6.7 16:00 19:00 (Aufbau - 16:00-19:00
39|Schill Stefan Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
40|Schwarzback Herbert (Zelt) Rad 6.7 12:00 21:00 |Aufbau- 7:00-Ende
41|Schweizer Oliver (Finanz) AH 6.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG 7:00-Ende
42(Sorg Markus Aktiv 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
43(Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 6.7 7:00 19:00 |Aufbau- 7:00-19:00
44|Vaas Luca (15) Jgd 6.7 16:00 21:00 |Aufbau - 16:00-Ende
45(Winter Jeremias Aktiv 6.7 7:00 19:00 |Aufbau- 7:00-Ende
Zeltwache ab ca. 22:00
Zeltwache ab ca. 22:00
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Nr Fr. 07.07. Aufbau podll I bis Bereich
1|Beetz Marius Aktiv 7.7 7:00 17:00 |Aufbau - SpoG
2|Begerl Gerhard Sonst 7.7 13:00 17:00 |Aufbau
3|Bieg Reinhold AH 7.7 13:00 17:00 |Aufbau
4|Bieg Wolfgang (Zelt) Rad 7.7 7:00 17:00 |Aufbau
5|Emer Tobias (Bands) Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht
6|Fischer Jan Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht
7|Fuchs Manuel Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht
8|Hiigel Norbert (SpoG) AH 7.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG
9|Karasch Lukas (SpoG) Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau - SpoG + Rockn.

10(Kdnig Michael Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht

11|{Mack Armin (Zelt) Rad 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

12|Nagel Michael AH 7.7 7:00 21:00 [Aufbau - SpoG

13[Nagel Reinhold AH 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

14|Pfitzer Roland Jgd 7.7 7:00 17:00 |Aufbau + Rocknacht

15|Pflieger Dominik Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht

16(Rembold Volker (Personal) Rad 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

17|Rupp Johannes (DFB) Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht

18|Rupp Lukas (Elektro) Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht

19(Scholz Nico (SpoG) Aktiv 7.7 7:00 17:00 |Aufbau - SpoG + Rockn.

20|Schreckenhofer Thomas (SpoG) T 7.7 7:00 17:00 |Aufbau - SpoG

21|Schill Albert AH 7.7 7:00 21:00 |Aufbau - SpoG

22|Schiill Eugen (Zelt) Rad 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

23|Schill Klaus Tennis| 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

24|Schwarzbéack Herbert (Zelt) Rad 7.7 13:00 17:00 |Aufbau

25|Staiger Jochen (Werbung) Aktiv 7.7 7:00 2:00 |Aufbau + Rocknacht
1|Beuge Annika Vo-Tu 7.7 16:00 19:00 |Aufbau Halle Spielparc.
2|Bezler Katrin Jgd 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.
3|Erhard Stefanie (Fun&Jump) TULA 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.
4|Fuchs Markus RopeS| 7.7 16:00 19:00 |Aufbau Halle Spielparc.
5|Gemander Karin Vo-Tu 7.7 16:00 19:00 [Aufbau Halle Spielparc.
6|Grof} Sandra Fral 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.
7|Hofmann Anja Aero 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.
8|Kolb Daniela El-Ki 7.7 16:00 19:00 |Aufbau Halle Spielparc.
9|Merz Simone Aero 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.

10|Rehe Michael TULA 7.7 16:00 19:00 |Aufbau Halle Spielparc.

11|Wagner Stefanie Aero 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.

12|Wérner Sarah (Fun&Jump) TULA 7.7 14:00 17:00 |Aufbau Halle Spielparc.




